

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE ABOGABOT Código: 01 Versión: 1 Fecha: 24/02/2022 Página 1 de 3

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot	
Nombre Requerimiento:	Abogabot	
Fecha Solicitud:	20/02/2022	
Responsable(s) Solicitud:	Fidel Araguz Lara	
Dependencia(s) Solicitante:	Semana 1 Front-end	
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Fidel Araguz Lara	

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Es un despacho de abogados que quiere automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de una página web llenando un formulario.

Se puede utilizar cualquier herramienta que vea conveniente para el desarrollo.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE ABOGABOT			
Código: 01	Versión: 1	Fecha: 24/02/2022	Página 2 de 3

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	25/02/2022	Fecha Final	25/02/2023
	Términos de	Referencia	
Alcance de la solución		una cuenta y comenzar un no le permite saber entre ot	
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	Acceso a internet. Documentos de identific	ación.	



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Página 3 de 3

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE ABOGABOT

Código: 01 Versión: 1 Fecha: 24/02/2022

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable			F	echa			
	Plan estratégico de fases del proyecto						
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
	Desarrollo primario	Desarrollo inicial y primeras pruebas	Araguz Lara Fidel	25/02/2022	30/08/2022	Primer desarrollo y testing	
	Desarrollo final	Corrección de erroes	Araguz Lara Fidel	01/09/2022	25/02/2023	Finalización del producto	
Diagrama de planeación							

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.